

ПРОГРАММА по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий г. Гомеля на 2024 год

№ п/п	Наименование района	Адрес дворовых территорий	Исполнитель	Примечание
1	Советский район	ул. Барыкина, 127А, 129	Советское	Выполнено
2		пр. Речицкий, 53	Советское	Выполнено
3		ул. Владимирова, 57	Советское	Выполнено
4		ул. Сосновая, 16	Советское	Выполнено
5		ул. Сосновая, 12	Советское	Выполнено
6		ул. Сосновая, 14	Советское	Выполнено
7		ул. Матросова, 6 (пешеходная дорожка)	Советское	20.10. 2024
8		ул. Минская, 34	Советское	Выполнено
9		ул. Волгоградская, 25	Советское	30.11. 2024
10		ул. Волгоградская, 27	Советское	30.11. 2024
11		ул. Б. Хмельницкого, 88А	ГГДСРТ	После окончания кап. ремонта 30.11.2024
12		ул. Б. Хмельницкого, 98	Советское	30.11.2024
13		ул. Амурская, 32	Советское	Выполнено
14		ул. Амурская, 52	ГГДСРТ	Выполнено
15		ул. 70 лет БССР, 13	Советское	30.11.2024
16		ул. Минская, 38	ГГДСРТ	Выполнено
17		ул. Барыкина, 206	ГГДСРТ	Выполнено

18		ул. Космическая, 9	ГГДСРТ	Выполнено
19		ул. Б. Хмельницкого, 108	ГГДСРТ	Выполнено
20		ул. 60 лет СССР, 5	ГГДСРТ	Выполнено
21		пр-т Октября, 16	ГГДСРТ	Выполнено
1	Центральный район	ул. Головацкого, 128,126,124	Центральное	Выполнено
2		ул. Волотовская, 1	Центральн., ГГДСРТ,	Выполнено
3		ул. Кирова, 149	Центральное	Выполнено
4		Интернациональный проезд, 17	ГГДСРТ	Выполнено
5		ул. Чечерская,1,3	ГГДСРТ	Выполнено
6		ул. Интернациональная, 33	ГГДСРТ	Ориентировочный срок окончания работ 30.11.2024, после выполнения кап. Ремонта
7		ул. Пушкина,18	ГГДСРТ	Ориентировочный срок окончания работ 30.11.2024, после выполнения кап. ремонта
8		пр. Победы, 8	Центральное	Выполнено
9		ул. Крестьянская, 30	ГГДСРТ	Ориентировочный срок окончания работ 30.11.2024, после выполнения кап. ремонта
10		ул. Карповича, 17	ГГДСРТ	Выполнено
11		ул. Крестьянская,33	ГГДСРТ	Выполнено
12		ул. Рогачевская, 4 Кирова, 61	Центральное	ул. Рогачевская, 4 - выполнено, ул. Кирова, 61 - 26.09.2024
13		ул. Крестьянская,40 Катунина,7	Центральное	Выполнено

14		ул. Советская,4	Центральное	Выполнено
15		ул. Крестьянская, 15	Центральное	26.09.2024
16		проспект Ленина, 26, 26А	Центральное	Выполнено
17		пр. Ленина, 35	Центральное	Выполнено
18		ул. Садовая, 9	Центральное	Выполнено
19		ул. Мазурова, 74	Центральное	Выполнено
20		пр. Ленина, 32	Центральн., ГГДСРТ	Выполнено
1	Железнодорожный район	ул. Свиридова, 7 (въезд)	ГГДСРТ	Выполнено
2		ул. Советская, 97. к.2	ж/д, ГГДСРТ	25.09.2024
3		ул. Советская, 111	Ж/д	27.09.2024
4		ул. Олимпийская, 22, 24,26 (заезд)	ГГДСРТ	Выполнено
5		ул. Тимофеенко,12,14	ГГДСРТ, Ж/д	Выполнено
6		ул. Советская, 103	ГГДСРТ	Работы будут произведены после окончания капитального ремонта
7		ул. Тимофеенко, 6	ГГДСРТ	Ориентировочный срок окончания работ 30.11.2024, после выполнения кап. Ремонта
8		ул. Огоренко, 7, 7, к.2	ГГДСРТ	Выполнено
9		ул. Юбилейная,36,40	ГГДСРТ	Выполнено
10		ул. Советская, 119	Ж/д	Выполнено
11		ул. Царикова, 22	Сельмашевское	Выполнено

12		ул. Иногородняя 8-я, 2, к.3	ГГДСРТ	Выполнено
13		ул. Свиридова, 17	ГГДСРТ	Выполнено
14		ул. Свиридова, 7	ГГДСРТ	Выполнено
15		ул. Огаренко, 13	Ж/д	Выполнено
16		ул. Рогачевская, 33А	ГГДСРТ	Выполнено
17		ул. Юбилейная, 36	ГГДСРТ	Выполнено
18		ул. Советская, 97А	Ж/д	Выполнено
19		ул. Ефремова, 5	Сельмашевское	Выполнено
20		ул. Красноармейская, 2А	ГГДСРТ, Ж/д	Выполнено
21		ул. Олимпийская, 16	ГГДСРТ	Выполнено
22		пр. Победы, 16	ГГДСРТ, Ж/д	Выполнено
23		ул. Ефремова, 1	Сельмашевское	Выполнено
1	Новобелицкий район	ул. Димитрова, 98	ГГДСРТ	27.09.2024
2		ул. Димитрова, 82	Н/б, ГГДСРТ	Выполнено
3		ул. Урицкого, 83	ГГДСРТ	Выполнено
4		ул. Жемчужная, 2	ГГДСРТ	Выполнено
5		ул. Радищева, 1	ГГДСРТ	Выполнено